ПРОЕКТ

План мероприятий 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)
	Направление мероприятий
	Региональный уровень
	Сроки исполнения
	Институциональный уровень
	Сроки исполнения

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО
	Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы НОО в части учета региональных, национальных, этнокультурных особенностей
	До 01.03.2010
	Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы НОО
	До 25.08.2010
До 01.04.2011

	
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в Пермском крае
	До 01.04.2010
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ
	До 25.08.2010



	
	Утверждение Порядка перехода на ФГОС НОО в Пермском крае
	До 01.04.2010
	
	

	
	
	
	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней должностных инструкций работников ОУ, договоров и др.
	До 25.08.2010

До 01.04.2011

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО
	Разработка проектов нормативно-правовых актов (внесение изменений в действующие НПА) , определяющих
а) нормативное подушевое бюджетное финансирование ОУ, реализующих ФГОС НОО;

б) новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников ОУ, реализующих ФГОС НОО


	До 01.07.2010
	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование. Материально-техническое обеспечение и др.)
	До 25.08.2010

До 01.04.2011

	
	Разработка рекомендательных писем по внесению изменений 
а) в локальные акты ОУ, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования,
б) в дополнительное соглашение к трудовому договору с педагогическим работником 
	До 01.07.2010
	
	

	
	Формирование регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО
	До 01.06.2010
	Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования)
	До 25.08.2010

До 01.04.2011

	Информационно-аналитическая  и организационная деятельность по реализации ФГОС начального общего образования
	Анализ ресурсов сети интернет и сбор информации по теме  ФГОС  начального общего образования
	до 01 сентября 2010 года
	
	

	
	Изучение и анализ правовых, методических и теоретических материалов по  теме   ФГОС  начального общего образования
	до 01 сентября 2010 года
	
	

	
	Создание рабочей группы по  разработке образовательной программы обучения педагогических и управленческих кадров по реализации ФГОС  начального общего образования в ОУ Пермского края  
	до 01 сентября 2010 года
	
	

	
	Разработка плана совместной деятельности ФППК ПГПУ и факультета педагогики и методики начального образования по реализации  ФГОС  начального общего образования
	до 01 сентября 2010 года
	
	

	
	Организация регулярных заседаний рабочих групп
	до 01 сентября 2010 года
	
	

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС
	Создание рабочей группы (координационного совета), координирующей деятельность по подготовке к введению ФГОС НОО
	До 01.04.2010
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса по подготовке и введению ФГОС НОО
	До 25.08.2010



	
	Создание постоянно действующих консультационных пунктов, тьюторских центров при ПГПУ, ПКИКРО (в том числе в дистанционном режиме)
	В теч. апреля-мая 2010
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО
	До 25.08.2010



	
	Создание семинаров, площадок по вопросам введения ФГОС НОО на базе ЦИО
	До 01.09.2010
	
	

	
	Организация деятельности пилотных апробационных площадок введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждений Пермского края (во всех муниципалитетах) на базе ОУ-победителей приоритетного национального проекта «Образование»
	С 01.09.2010
	
	

	
	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО
	Май – декабрь 2010
	
	

	
	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся
	Май – декабрь 2010
	Построение и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	Май – декабрь 2010

	
	Создание региональной системы мониторинга результатов освоения основной общеобразовательной программы НОО
	К 01.12.2010
	
	

	
	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС НОО
	К 01.09.2011
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (на перспективу)
	До 25.08.2010

До 01.04.2011

	
	
	
	Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы НОО
	До 25.08.2010



	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС
	Март 2010
	Создание в ОУ плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС
	апрель 2010

	
	Разработка образовательных программ и модулей курсов повышения квалификации  для учителей начальных классов, заместителей директоров по УВР, руководителей ОУ
	до 01 сентября 2010 года
	Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО
	Май 2010

	
	Разработка дистанционных курсов  для учителей начальных классов, заместителей директоров по УВР, руководителей ОУ  по освоению ФГОС  начального общего образования
	до 01 сентября 2010 года
	
	

	
	Обучение преподавателей ПГПУ на дистанционном курсе в Виртуальном университете повышения квалификации работников образования «Просвещение» по теме: «ФГОС начального общего образования и его реализация в УМК «Перспектива»
	до 01 сентября 2010 года
	
	

	
	Проведение проектных семинаров по обсуждению ФГОС начального общего образования
	до 01 сентября 2010 года
	
	

	
	Работа временных творческих коллективов по доработке контрольно-измерительных материалов  в рамках компетентностно-ориентированного обучения по  русскому языку,  математике,  информатике,  начальным классам,  истории.
	до 01 сентября 2010 года
	
	

	
	Создание тьюторской группы для  обучения различных субъектов образовательного процесса, осваивающих и внедряющих ФГОС начального общего образования. 
	до 01 сентября 2010 года
	
	

	
	Обучение учителей начальных классов, заместителей директоров по УВР, руководителей ОУ  с использованием разнообразных форм организации образовательного процесса 
	апрель – ноябрь 2010 года
	
	

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	Информирование общественности через СМИ (журнал Умный, теле-, радиопередачи, интервью, новостные программы) о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	Апрель-декабрь2010
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО
	Май – декабрь 2010

	
	Размещение материалов о введении ФГОС НОО в Пермском крае на сайте Министерства образования
	Апрель-декабрь2010
	Размещение публичного отчета ОУ на сайте
	Декабрь 2010

	
	Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы НОО
	Апрель-декабрь2010
	
	

	
	Организация и проведение круглых столов, общественных слушаний, Интернет-обсуждения вопросов введения ФГОС НОО
	Апрель-декабрь2010
	
	

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
	Обеспечение требований ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса
	Апрель 2010 – сентябрь 2011
	
	

	
	Разработка проектов локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений, о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном фонде, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.)
	До 01 сентября 2010
	Разработка, (коррекция), принятие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений, о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном фонде, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.)
	До 25.08.2010




